**Sprint 5 - Funcionalidad Particular**

**Alumnos: Jairo Jimenez - Sergio Moya - Santos Canaviri**

**Docentes: Camila Belen Lambertucci - Luciano Vera**

**Año:5to División: 4ta**

**Materia: Taller De Proyecto II**



**1 Objetivo del Sprint**
Incorporar una nueva funcionalidad al juego “La Aventura de Facundo”,que permita al jugador encontrar una llave especial en el último nivel y utilizarla para acceder a una zona secreta con un cofre que entrega puntos extra, manteniendo el correcto funcionamiento de las mecánicas anteriores

**2 Funcionalidad Particular Seleccionada**
LLave Secreta con Cofre de Recompensas (Puntos Extra)

**3 ¿Qué hace la funcionalidad y para qué sirve?**
La nueva funcionalidad agrega una llave escondida en el último nivel. Si el jugador logra encontrarla, podrá acceder a un lugar secreto donde se encuentra un cofre. Al abrir el cofre, el jugador recibe una cantidad adicional de puntos como recompensa. Esta función sirve para aumentar la exploración del nivel y motivar al jugador a buscar elementos ocultos dentro del juego

**4 KPI**

| KPI ASIGNADO | VERIFICACIÓN DEL KPI |
|---|---|
| **Definir el objetivo del Sprint** | **El objetivo del Sprint fue definido correctamente y relacionado con la incorporación de la nueva funcionalidad del juego** |
| **Realizar el KPI del Sprint** | **El KPI fue realizado correctamente y permitió comprobar el cumplimiento de los objetivos planteados** |
| **Elaborar el Sprint Backlog** | **El Sprint Backlog fue realizado con las tareas necesarias para desarrollar e implementar la funcionalidad** |
| **Describir la funcionalidad particular: "Llave Secreta con Cofre de Recompensas (Puntos Extra)"** | **La funcionalidad fue explicada correctamente indicando su funcionamiento dentro del juego** |
| **Explicar para qué sirve la funcionalidad particular** | **Se explicó correctamente que la funcionalidad permite agregar una recompensa extra y mejorar la exploración del jugador** |
| **Organizar las tareas necesarias para la implementación de la nueva función** | **Las tareas fueron organizadas correctamente y permitieron llevar adelante el desarrollo de la nueva funcionalidad** |

**5 Sprint BackLog**

| Tarea | Responsable | Estado |
|---|---|---|
| **Definir objetivo del Sprint** | **Jairo** | **Realizado** |
| **Crear documentación del KPI** | **Jairo** | **Realizado** |
| **Agregar la llave al último nivel** | **Santos** | **Realizado** |
| **Programar acceso a la zona secreta** | **Santos** | **Realizado** |
| **Programar el cofre y la entrega de puntos extra** | **Santos** | **Realizado** |
| **Realizar pruebas de la nueva funcionalidad** | **Sergio** | **Realizado** |
| **Registrar errores y mejoras necesarias** | **Sergio** | **Realizado** |
| **Actualizar seguimiento grupal** | **Equipo completo** | **Realizado** |

**6 Comprobar madurez y Disponibilidad**

La Madurez se aplicó realizando pruebas para comprobar que la funcionalidad de la Llave Secreta con Cofre de Recompensas (Puntos Extra) funciona correctamente, detectando y corrigiendo posibles errores antes de agregarla al juego

La Disponibilidad se aplicó verificando que la nueva función pueda utilizarse durante la partida cuando el jugador llegue al último nivel, asegurando que la llave, la zona secreta y el cofre estén disponibles y no afecten el funcionamiento del resto del juego